

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Nazwa Beneficjenta: Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz z Partnerami

Partnerzy projektu:

Partner 1 - Fundacja Pro Cultura (FPC)

Partner 2 - Międzynarodowy Instytut Outsourcingu (MIO)

Partner 3 - Edukacja Bez Barier - Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce (EBB)

Partner 4 - Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI)

Partner 5 - Politechnika Łódzka (PŁ)

Nr decyzji o dofinansowaniu: FERS.01.09-IP.03-0001/23-00
Tytuł projektu: Kluby Rozwoju Cyfrowego - projekt wspierający (KRC Wsparcie)
[Harmonogram udzielania wsparcia/działań zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta](#)

Lp.	Rodzaj wsparcia / działania	Przewidywany termin wsparcia / działania	Podmiot odpowiedzialny za wsparcie	Planowana liczba uczestników
1	Opracowanie Ram funkcjonowania KRC w Polsce zawierających minimalne wymagania realizatorów KRC, w celu zapewnienia wspólnego standardu działania KRC	09.11.2023 - 31.03.2024	Beneficjent wraz z Partnerami	nie dotyczy
2	Konsultacje społeczne "Ram funkcjonowania KRC w Polsce"	06.03.2024 - 20.03.2024	Beneficjent wraz z Partnerami	bez limitu
3	Stworzenie platformy edukacyjnej i komunikacyjnej dla edukatorów i edukatorek zapewniającej stałą pełną dostępność do jej zasobów	09.11.2023 - 31.12.2028	Partner 5 wraz z Beneficjentem i Partnerami	nie dotyczy
4	Konsultacje zaproponowanych rozwiązań platformy edukacyjnej i komunikacyjnej z partnerami społecznymi	01.08.2024 - 31.08.2024	Partner 5 wraz z Beneficjentem i Partnerami	bez limitu
5	Przygotowanie podstawowych materiałów szkoleniowych (dla fazy pilotażu oraz skalowania KRC)	09.11.2023 - 31.03.2025	Beneficjent wraz z Partnerami	nie dotyczy
6	Szkolenia dla edukatorów i edukatorek KRC fazy pilotażu i skalowania	01.04.2024 - 30.09.2028	Partnerzy 1 - 5	128 osób w fazie pilotażu 4000 osób w fazie skalowania
7	Bieżący monitoring i doradztwo dla edukatorek i edukatorów oraz organizacja spotkań sieciujących	01.04.2024 - 30.09.2028	Beneficjent wraz z Partnerami	128 osób (edukatorek i edukatorów) w fazie pilotażu 4000 osób (edukatorek i edukatorów) w fazie skalowania
8	Ewaluacja funkcjonowania KRC wraz z aktualizacją modelu funkcjonowania KRC zostanie przeprowadzona na etapie pilotażu dla etapu skalowania	01.10.2024 - 30.06.2025	Beneficjent wraz z Partnerami	128 osób (w tym edukatorzy i edukatorki oraz osoby koordynujące lokalne KRC oraz o ile będzie to możliwe - ok. 20% odbiorców działań lokalnych KRC).
9	Prowadzenie działań upowszechnieniowych i informacyjnych skierowanych do obywateli (użytkowników KRC) i odbiorców	09.11.2023 - 31.12.2028	Beneficjent wraz z Partnerami	bez limitu